Wesentliche Termine der Pilotbaustelle - Abb. 8

28. Juli 2023
’ Briefin
6. April 2023 Bauste?lenteam 15. Dezember 2023**
Beauf.tragung 7. Juni 2023 Bezugsfahigkeit
Energieberatung  Anirag an Kfw 31. August 2023

Vollstandiger Bau-
zeitenplan liegt vor
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8. September-10. Oktober 2023 31. Januar 2024
8. Juni-7. September 2023* Kernphase Sanierungssprint Bestdtigung der
Roh- und Riickbauarbeiten (Ausbau) Durchfihrung

(Eigenleistung) (fiktiv)

Agora Energiewende (2024) basierend auf Institut fir Baubetriebslehre, Universitat Stuttgart (2024). *Zeitraum wurde rechnerisch ermittelt (ein
Tag nach KfwW-Antrag bis ein Tag vor Kernphase) **gem. Interview mit Bauherrschaft ,Mitte Dezember 2023"



