
Sanktionen Voraussetzungen

Antragseinreichung für Plan-
genehmigung nach einem Jahr

Einreichung der Unterlagen zur Erläute-
rung des Vorhabens nach zwei Jahren

Vierter Meilenstein
Zur Fertigstellung der Anbin-
dungsleitung muss mindestens 
eine Anlage in Betrieb sein

Pönale: Verlust 100 %  
der Sicherheit sowie  
Widerruf des Zuschlags

Nach drei Monaten:  
zweite Sicherheit  
(restliche 75 %)

Gebotsabgabe und  
erste Sicherheit (25 %)

Sechs Monate vor Fertigstellung der  
Anbindungsleitung Beginn der Errichtung

Pönale: Verlust 70 %  
der Sicherheit Dritter Meilenstein

Sechs Monate nach Fertigstellung der 
Anbindungsleitung müssen 95 % der 
Anlagen in Betrieb sein

Pönale: in Abhängigkeit  
der bereits installierten 
Leistung sowie Widerruf  

des Zuschlags

Fünfter Meilenstein

Fertigstellung

Auktion

Zwei Monate nach Bekanntgabe des 
Fertigstellungs termins der Anbindungs-
leitung muss Nachweis über bestehende 
Finanzierung durch verbindliche Verträge 
über die Bestellung der wesentlichen 
Komponenten erbracht werden

Zweiter Meilenstein
Drei Jahre vor Fertigstel-

lung FID (+/-)

Erster Meilenstein

nicht vor-
untersuchte 
Flächen

vorunter-
suchte 
Flächen

Agora Energiewende (2024) basierend auf WindSeeG § 81und § 82

Meilensteine nach dem Wind-auf-See-Gesetz zwischen Auktion  
und Fertigstellung

 → Abb. 14


