
Agora Energiewende (2024) basierend auf Institut für Baubetriebslehre, Universität Stuttgart (2024). *bei vergleichbarer Wohnfläche und ver-

 → Abb. 7Gegenüberstellung Projektlaufzeit (schematisch)

au

Kern- 
phase

Rück- & 
Rohbau

Vertragsschluss 
KfW

Bestätigung der  
Durchführung an KfW

Vergleichsprojekte 
KfW ≈ 15 Monate

≈ 8 MonatePilotbaustelle 
Hamburg

−47 %* 

KernphaseRück- & 
Rohbau


